

**Дорожная карта
действий по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» на базе
МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	Ответственные
1	Согласование типового проекта зонирования Центра «Точка роста»	Письмо и акт в адрес Управления образования, администрации	Январь-февраль 2024 года	Рабочая группа
2	Согласование перечня оборудования Центра «Точка роста»	Согласование перечня оборудования для обновления материально-технической базы	Февраль 2024 года	Рабочая группа
3	Согласование объёма финансового обеспечения на функционирование Центра «Точка роста» по статьям расходов	Письмо и акт в адрес Управления образования, администрации	Февраль 2024 года	Директор школы
4	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Письмо и акт в адрес Управления образования, администрации	Февраль 2024 года	Рабочая группа
5	Проведения ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста» приведения площадок МБОУ «Кингисеппская СОШ №5» в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Отремонтированные кабинеты химии, физики, биологии Центра «Точка роста»	Июль-август 2023 г.; июль 2024 г.	Директор школы, зам.директора по АХЧ
6	Завершение ремонта, приведение центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Июль 2024 г.	Директор школы
7	Подготовка помещений Центра «Точка роста» для размещения оборудования в соответствии с утвержденным брендбуком	Помещение Центра соответствующее типовому дизайну и проекту зонирования	Июль 2024 г.	Директор школы, зам.директора по АХЧ

8	Правовое обеспечение создания и функционирования центра: - издание приказа о создании центра; - должностные инструкции; - назначение руководителя центра	Приказ о создании Центра «Точка роста» в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	Декабрь 2023 г.	Директор школы
9	Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста» в учреждении	Положение о создании Центра «Точка роста» в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	Декабрь 2023 г.	Зам. директора по УВР
10	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Приказ	Декабрь 2023 г.	
11	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра «Точка роста», обучение новым технологиям преподавания предметной области.	Свидетельство о повышении квалификации	По плану повышения квалификации ОУ	Зам. директора по УВР
12	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Март-июль 2024	Директор школы
13	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»		По плану	Директор школы
14	Утверждение режима работы Центра «Точка роста», расписания занятий и функционирования Центра «Точка роста»	График работы Центра, расписание занятий в Центре	Август, сентябрь 2024 г.	
15	Открытие Центра «Точка роста» в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2024	Заместитель директора (УВР)
16	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Анализ анкетирования	Ноябрь-декабрь 2024 г.	Заместитель директора (УВР)